

Calendario

Acelera UDD 2026-2

16

Semanas

5

Mentorías

3

Asesorías

2

Talleres

	ACTIVIDAD	SEMANA	MODALIDAD/ LUGAR
A	31BIENVENIDA <i>Presencial obligatorio</i>	Semana 1	SCL La Nave
	03MENTORÍA 1	Semana 1	Online
	10ASESORÍA 1	Semana 2	Online
	17MENTORÍA 2	Semana 3	Online
	29TALLER GENERAL <i>Presencial obligatorio</i>	Semana 5	SCL/CCP
SEPTIEMBRE			
	8MENTORÍA 3	Semana 6	Online
	22SESIÓN DE AVANCE <i>Online obligatorio</i>	Semana 8	Online
	27ASESORÍA 2	Semana 9	Online
OCTUBRE	29MENTORÍA 4	Semana 9	Online
	05ASESORÍA 3	Semana 10	Online
	10TALLER PITCH <i>Online obligatorio</i>	Semana 11	Online
	19MENTORÍA 5	Semana 12	Online
NOVIEMBRE	26PANEL FINAL <i>Presencial obligatorio</i>	Semana 13	SCL La Nave
	19DEMO DAY UDD <i>Presencial</i>	Semana 20	SCL La Nave
DICIEMBRE	15SESION DE CIERRE <i>Online obligatorio</i>	Semana 16	Online

*Las actividades presenciales, sesiones de avance y paneles son fundamentales para continuar la participación dentro del programa.